

作業予定一覧		更新日時: 06/01 15:53:03					
工程: []	最遅完了日: 2021/05/10 ~ 2021/06/01	項目件数: 5	合計総予定時間: 400				
新開始	最遅	受注番号	図番	品名	数量	顧客名	総予
06/01	06/01	Y210517135	1068-56906D-01	SHIELD HOLDER(S)	1	キヤノン	0
06/01	06/01	Y210520010	B-112-123-923	Plate Mat	82	シチジ	0
06/01	06/01	Y210510012	B-112-123-926	Bracket	4	シチジ	0
06/01	06/01	Y210521587	1101-56846A-02	PIPE ROUGH LINE 3-1	8	キヤノン	0
06/01	06/01	Y210521168	SBK10-104166	7-ム	1	シチジ	400

作業予定一覧		更新日時: 06/01 15:53:03					
工程: [BR.H.H.L.HI.HE.NS.TH]	最遅完了日: 2021/04/26 ~ 2021/06/01	項目件数: 10	合計総予定時間: 128				
新開始	最遅	受注番号	図番	品名	数量	顧客名	総予
06/01	06/01	Y210514016	1026-94597D-02	BRANCH PIPE.H40+W25	2	キヤノン	26
06/01	06/01	Y210520002	B-112-122-437	Bracket	8	シチジ	24
06/01	06/01	Y210519127	A38-E4333	FRM T702	1	シチジ	20
06/01	06/01	Y210328118	02023740ED-01	7-777(1)	1	シチジ	16
06/01	06/01	Y210531004	B-112-100-214	7-1-SUS304P	1	シチジ	16
06/01	06/01	Y210414032	000-123-01G	サード金具B	4	日本7	8
06/01	06/01	Y210514001	11231348A	レベル取付板S	1	朝日NS	8
06/01	06/01	Y210414032	000-125-01G	レベル取付板	2	日本7	6
06/01	06/01	Y210510055	1035-97853D-03	BASE PLATE	1	キヤノン	4
06/01	06/01	Y210510056	1035-97853D-03	BASE PLATE	1	キヤノン	4

作業予定一覧		更新日時: 06/01 15:53:03					
工程: [NS.FD.HSN]	最遅完了日: 2021/04/26 ~ 2021/06/01	項目件数: 26	合計総予定時間: 1184				
新開始	最遅	受注番号	図番	品名	数量	顧客名	総予
06/01	06/01	Y210525083	DY3029-011-01	脱脂装置台	2	朝日NS	202
06/01	06/01	Y210422029	W3-A21073620	筐体サブ組立(OZW30H)	1	彦原	170
06/01	06/01	Y210429097	W3-A21126500	枠カバー組 EST500 4	1	彦原	170
06/01	06/01	Y210518040	SBK10-102890	カバー(シタ)	12	シチジ	66
06/01	06/01	Y210401066	A26-D4805-06	953-7601 カセットクレー	50	キヤノン	60
06/01	06/01	Y210429067	SBK10-102534	脱脂装置台	10	シチジ	60
06/01	06/01	Y210525080	DY3029-013-01H	脱脂装置台	1	朝日NS	60
06/01	06/01	Y210525088	DY3029-014-D1F	中間装置台	1	朝日NS	60
06/01	06/01	Y210414032	003-522-01A	NAW-1105A	6	日本7	60
06/01	06/01	Y210510044	1039-612480-0	樹脂部材.CONNECTIO	10	キヤノン	60
06/01	06/01	Y210517147	SBK10-102718	カバー(68K)	4	シチジ	60
06/01	06/01	Y210517088	SBK10-319876	カバー(7-1(+))	3	シチジ	60
06/01	06/01	Y210329038	1066-504800-01	BRACKET BAKE HEATER	5	シチジ	60
06/01	06/01	Y210612112	1032-80561A-01	SHIELD PIPE ASSY WEL	2	シチジ	60

作業予定一覧		更新日時: 06/01 15:53:03					
工程: [B.BB]	最遅完了日: 2021/04/30 ~ 2021/06/01	項目件数: 45	合計総予定時間: 530				
新開始	最遅	受注番号	図番	品名	数量	顧客名	総予
06/01	06/01	Y210323159	016287820ED-01	6-7(B)	1	朝日NS	52
06/01	06/01	Y210323158	016287810ED-01	6-7(A)	1	朝日NS	49
06/01	06/01	Y210323168	016291710ED-02	ダケ エンジン	1	朝日NS	34
06/01	06/01	Y210323171	016291940ED-02	F7(C)	1	朝日NS	34
06/01	06/01	Y210323170	016291920ED-01	F7(G)	1	朝日NS	32
06/01	06/01	Y210521013	W3-9946168*	排気圧力計取付座	30	彦原	30
06/01	06/01	Y210519072	1044-15371D-02	COVER R-2	1	キヤノン	28
06/01	06/01	Y210323176	016291970ED-02	677A(1)	1	朝日NS	21
06/01	06/01	Y210513100	A26-07009-01	10K17307217	2	キヤノン	20
06/01	06/01	Y210323166	016291650ED-02	7-777-カバー	1	朝日NS	16
06/01	06/01	Y210323162	016291330ED-03	ボックス インテグ	1	朝日NS	15
06/01	06/01	Y210323163	016291360ED-01	ボックス インテグ	1	朝日NS	15
06/01	06/01	Y210323191	016292750ED-01	6-7(C)	1	朝日NS	14
06/01	06/01	Y210520016	B-112-122-440	Bracket	4	シチジ	12

コミュニケーション・ボード

6月1日 工程進捗状況	
当日予定	15:00からの進捗状況
<p>プログラマ 8件 651</p> <p>古川 新規</p> <p>高井 4件 ~ 6件 新規対応</p> <p>宮宅 4件 新規対応</p> <p>中野 2件 新規対応</p> <p>切間 8件 43件 新規対応</p> <p>橋本 4件 新規対応</p> <p>宮下 4件 新規対応</p>	<p>15:00からの進捗状況</p> <p>15:00からの進捗状況</p> <p>15:00からの進捗状況</p> <p>15:00からの進捗状況</p> <p>15:00からの進捗状況</p> <p>15:00からの進捗状況</p> <p>15:00からの進捗状況</p> <p>15:00からの進捗状況</p>
問題点と対策	問題点と対策

自工程・自保証の徹底!
(自分で造った製品は、自分で検査して保証する)

自工程・自保証の徹底!
(自分で造った製品は、自分で検査して保証する)

品質で与える「信用」
得る「信頼」!!